

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด **โทร.** ๐-๔๓๐๓๑๐๔๑

ที่ รอ ๘๖๖๐๑/- **วันที่** ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับ มาตรการในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตนั้น และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด www.sa-ard.go.th เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. เพื่อเป็นการดำเนินการงานตามมาตรการการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด www.sa-ard.go.thรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....



(นายภาณุพงศ์ พันธะไชย)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....



(นายพัทยา คำสุเรศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....



(นายสมบัติ อุ่นอุดม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์*โครงสร้างพื้นฐาน*

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ตำบลสะอาด (สายพาดดับ)	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง ๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ ๑๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๑,๖๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสียว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๑,๖๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากบุ่ง หมู่ที่ ๓ ไปทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อบ้านคุยจั่น หมู่ที่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๑,๖๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสุขุม นามวงษา ไปทางทิศตะวันออก	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายผดุง ผลาชิต ไปทางทิศเหนือ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายนิวัฒน์ ฉ่ำมณี ไปทางทิศเหนือ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสยาม มลาวาสน์ ไปทางทิศตะวันออก	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางลำใย มลาไวย์เชื่อมต่อกันไปทางทิศตะวันตก	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. สะอาดพร้อมรั้วคอนกรีต	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางปุ่น มงคลช่วงไปทางทิศตะวันออก	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายอุดร นาเมืองรักษ์ ไปทางทิศเหนือ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำห้วยทราย	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาอาคารที่ทำการ อบต.สะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ ๓ และสถานีสูบน้ำบ้านสะอาด หมู่ ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการขยายเขตระบบประปาภายในตำบลสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ แพสูบน้ำ บ้านพักอาศัยของสถานีสูบน้ำบ้านปากบุ่ง หมู่ที่ ๓ และสถานีสูบน้ำบ้านสะอาด หมู่ ที่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	ยังไม่ดำเนินการ	๖,๗๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	ไดโว่ขนาด ๑- ๑/๒ นิ้ว	ยังไม่ดำเนินการ	๒,๗๓๕	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า	ยังไม่ดำเนินการ	๔๗,๗๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ๕ แรง ๓ เฟส	ยังไม่ดำเนินการ	๓๔,๖๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง	ยังไม่ดำเนินการ	๒,๒๙๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒๖	ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ เครื่อง	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๕๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๗	เครื่องเจียร์ตัดแบบมือ จำนวน ๑ เครื่อง	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๕๐๐	๐	๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	มีนาคม – เมษายน
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่)	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	ค่าจัดซื้อเก้าอี่ห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๒๑ ตัว	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔	ค่าจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๔ ตัว	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๑,๘๕๐	๕๑,๘๕๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี๋ นายก,รองนายกและเลขานุการนายก จำนวน ๔ ชุด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๘,๓๕๐	๓๘,๓๐๐	๕๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๓,๕๐๐	๒๓,๔๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	ค่าจัดซื้อกล้อง Mirror Less (มิลเลอร์เลส)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลชัยวารี(ระดับอำเภอ)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๑๐	โครงการสำรวจสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการสนับสนุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการจัดงานวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสฯ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	ยังไม่ดำเนินการ	๖,๗๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
๑	โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	ค่าสื่อการเรียนการสอนรายหัว ศพด. ๓ แห่ง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๓๑๔,๑๓๐	๓๑๔,๑๓๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะอาด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะอาด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๕๑๗,๐๙๕	๕๑๗,๐๙๕	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๖	โครงการปรับปรุง ศพด. สังกัด อบต. สะอาด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ๓ แห่ง ศพด.๓ แห่ง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๘๖๔,๒๐๕	๘๖๔,๒๐๕	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ แห่ง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑,๔๒๘,๐๐๐	๑,๔๒๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับประชาชน เยาวชน ในเขตตำบลสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท.โพธิ์ชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจำตำบลสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปท.โพธิ์ชัย (อุดหนุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๑๔	โครงการประเพณีบุญผะเหวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญข้าวจี่อำเภอโพธิ์ชัย(อุดหนุน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด	ยังไม่ดำเนินการ	๑๗,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง	ยังไม่ดำเนินการ	๒๒,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	เครื่องปลิ้นเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๖๐๐	๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	สนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพประจำตำบลสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๙๓๒,๙๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๒๔๘,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	เบียยังชีพผู้ป่วยเอสด์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	สมทบกองทุนสวัสดิ์การชุมชน	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน เปิด รุ่น LK-๒ สีเทาจำนวน ๑ หลัง	ยังไม่ดำเนินการ	๖,๗๐๐	๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๒๖	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๙๐๐			กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๗	ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โต๊ะหน้าขาวขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ ซม. พร้อมม้านั่งยาว ๒ ตัว ขนาด ๓๐x๑๕๐x๔๕ ซม.จำนวน ๗ ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๒,๙๐๐			กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
-	-	-	-	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
-	-	-	-	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
-	-	-	-	-	-	-	-

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	*โครงการ/กิจกรรม*	*ผลการดำเนินงาน*	*งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)*	*ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)*	*งบประมาณคงเหลือ (บาท)*	*หน่วยดำเนินการ*	*ระยะเวลาดำเนินการ*
-	-	-	-	-	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งรวมทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ พบว่ามีการดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน แต่ยังมีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากวาแผน เนื่องด้วยบางโครงการ/กิจกรรม ต้องรอการจัดสรรอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างที่รับผิดชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนที่เรากำหนดไว้

๒. ให้ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่แผนดำเนินงานกำหนด เพื่องานจะไม่ได้กระจุก ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง



(นางสาวแสงจันทร์ เวียงยิ่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รายงาน